

PIANO TRIENNALE DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI PER LAVORI 2022 -2024

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			STIMA TOTALE DEI COSTI €	STATO PROG. Approvata	Esecuzione				Costo complessivo opera	Apporto di Capitale Privato
	€					TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI				
	2022	2023	2024								
Sopraelevazione +11 vasche ABCDE Tortona - stralcio +11	50.000	250.000	250.000	550.000	PD	IV 2022	IV 2025		1.050.000		
Sopraelevazione +11 vasca 6 Novi Ligure - stralcio +11	600.000	355.000	0	955.000	PE	II 2021	III 2022		955.000		
Ampliamento comparti 2, 3, 5.2 e 7 discarica Novi Ligure	250.000	1.000.000	1.500.000	2.750.000	PD	II 2023	IV 2032		22.385.000		
Realizzazione impianto di compostaggio	2.250.000	5.000.000	2.800.000	10.050.000	PD	III 2022	II 2024		10.050.000		
Potenziamento piattaforma di valorizzazione Tortona e realizzazione nuova linea selezione multileggero	200.000	3.000.000	3.965.000	7.165.000		III 2023	IV 2024		7.165.000		
Potenziamento piattaforma di valorizzazione Novi per adeguamento nuovi flussi di raccolta	50.000	600.000	0	650.000		I 2023	IV 2023		650.000		
Riorganizzazione uffici e spogliatoi sede di Novi Ligure	20.000	150.000	0	170.000		II 2023	IV 2023		170.000		
Opere di chiusura discarica pneumatici e inerti di Tortona	0	300.000	0	300.000		I 2023	IV 2023		300.000		
Manutenzione straordinaria coperture edifici Novi Ligure e Piattaforma Tortona	220.000	0	0	220.000		III 2022	IV 2022		220.000		
TOTALE	3.640.000	10.655.000	8.515.000	22.810.000							
<i>Potenziamento/raddoppio dell'impianto anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RSU (1)</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.400.000</i>		<i>I 2024</i>	<i>IV 2026</i>		<i>10.540.000</i>		

Note:

PF=Progetto di fattibilità, PP=Progetto preliminare, PD=progetto definitivo, PE=progetto esecutivo

(1) Solo in caso di finanziamento PNR