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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

EDIFICIO A 9 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio di parapetti provvisori 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Smontaggio di parapetti provvisori 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

EDIFICIO B 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

EDIFICIO C 9 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio1 g

Montaggio di copertura in lastre traslucide 6 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

EDIFICIO D 10 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio di parapetti provvisori 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Smontaggio di parapetti provvisori 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

EDIFICIO E 10 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Montaggio di parapetti provvisori 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Smontaggio di parapetti provvisori 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Area cantiere

Z2 = EDIFICIO A

Z3 = EDIFICIO B

Z4 = EDIFICIO C

Z5 = EDIFICIO D

Z6 = EDIFICIO E
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